
附件1

	2008年度各市电网投资与投产考核情况表

	序号
	单位
	110kV及以上       输变电工程       投资完成率得分
	110kV及以上        输变电工程         投产规模完成率得分
	总分
	评定结果

	1
	韶关
	30.00
	70.00
	100.00
	优良

	2
	肇庆
	30.00
	70.00
	100.00
	优良

	3
	梅州
	30.00
	70.00
	100.00
	优良

	4
	河源
	30.00
	70.00
	100.00
	优良

	5
	汕头
	29.33
	70.00
	99.33
	优良

	6
	云浮
	30.00
	68.69
	98.69
	优良

	7
	深圳
	28.20
	70.00
	98.20
	优良

	8
	江门
	30.00
	66.21
	96.21
	优良

	9
	惠州
	30.00
	63.52
	93.52
	合格

	10
	揭阳
	30.00
	63.07
	93.07
	合格

	11
	潮州
	28.36
	63.64
	91.99
	合格

	12
	清远
	28.51
	59.00
	87.51
	合格

	13
	佛山*
	28.87
	70.00
	98.87
	不合格

	14
	广州*
	30.00
	66.72
	96.72
	不合格

	15
	茂名
	30.00
	47.68
	77.68
	不合格

	16
	中山
	30.00
	40.97
	70.97
	不合格

	17
	东莞
	30.00
	40.69
	70.69
	不合格

	18
	阳江
	30.00
	35.79
	65.79
	不合格

	19
	湛江
	30.00
	34.03
	64.03
	不合格

	20
	珠海
	29.07
	34.59
	63.66
	不合格

	21
	汕尾
	30.00
	0.00
	30.00
	不合格

	
	* 备注:1、广州由于220kV恒运电厂接入系统工程未能投产，造成电厂窝电，评为不合格。

	
	       2、佛山由于顺德220kV出线工程未能投产，评为不合格。
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